EDT

Proyecto II: Club de futbol

FASE 1

- Limpiar y juntar los datos: Unir la lista de los jugadores actuales del Club con la lista de jugadores disponibles en el Mercado, además de observar las diferentes áreas en las que el club gestiona su presupuesto.
- Detectar el "Gasto Inútil": Identificar en que áreas se está desperdiciando dinero y en qué áreas se pueden aprovechar mejor

3 semanas (Marzo)



FASE 2

- Modelo de predicción: Programar un modelo que estime los puntos en las próximas temporadas según variables deportivas y económicas del club.
- Sistema de fichajes: Identificar posibles fichajes con buen rendimiento y coste eficiente a partir de los datos de jugadores.
- Lógica de decisión (compra/venta): Desarrollar una función que asigne a cada jugador un % de recomendación de venta (0-100%) según salario, rendimiento, valor de mercado, edad y lesiones.
- Simulación de escenarios: Ejecutar el modelo para comparar situación deportiva y financiera antes y después, incluyendo predicción de puntos y % de ahorro.

6 semanas (Abril - mediados de Mayo)



FASE 3

- Hacer gráficos claros: Crear comparativas visuales del "Antes" (cómo está el club ahora) y el "Después" (cómo quedaría tras nuestras mejoras).
- Diseño del informe: Escribir y diseñar el documento PowerPoint final con todas las conclusiones.
- Realización de la memoria: Llevar a cabo la realizacion de la memoria en Quarto

3 semanas (Finales de Mayo)



